

Sand upp tagning våren 2018

Startar vecka 14, tidigare om vädret tillåter. Varje område tar cirka en och en halv vecka att jobba igenom. Daghem och äldreboenden prioriteras och tas snarast möjligt.

Område 1, Sigtuna

- Karin Hansdotter sv
- Trollebergsvägen
- Stora Brännbovägen
- Bergsvägen
- Melcher skogsgata
- Rådmans Ledins väg
- Kardborrevägen
- Nyponvägen
- Hagtorsvägen
- Lönegren
- Stora gatan
- Tilsvägen
- Varingavägen
- Nya-gamla Marmorvägen
- Gnejsvägen
- Granitvägen
- Glimmervägen

Område 2

- Odalvägen
- Lindvägen
- Norrbackavägen
- Odensalavägen

Område 3

- Södergatan nord
- Västrabangatan
- Diagonalen
- Södergatan 4,6,8
- Södergatan 25
- Dalgatan

- Sätunavägen 2-6
- Sätunavägen 1
- Smedsgränd
- Presenten
- Tallstigen
- Skolgatan
- Stockholmsvägen
- Vänortsringen

Område 4

- Tingvallavägen
- Lyckostigen
- Tvärvägen

Område 5

(Sopas av JR Förvaltning)

- Steninge höjden
- Jupitergatan
- Magnegatan
- Ymergatan
- Sleipnergatan
- Nya Valsta
- Frejgatan
- Buregatan
- Vikingavägen
- Rosersbergsvägen 40-46
- Rosersbergsvägen 36
- Drottningvägen